

**HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY CZĘŚĆ 2 - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWO-
MAGAZYNOWEGO**

Dotyczy: Budowa warsztatów szklonych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

L.p.		Etapy realizacji robót	Zakres rzeczowy zadania	Zakres finansowy brutto (zł)	Terminy rozpoczęcia	Terminy zakończenia
1.	Rok 2017	Etap I	Roboty ziemne		od dnia podpisania umowy	30.09.2017
			Fundamenty			
			Razem Etap I			
2.		Etap II	Konstrukcja		01.10.2017	31.12.2017
			Podłoża i posadzki (podbudowy)			
			Razem Etap II			
			Razem rok 2017			
3.	Rok 2018	Etap III	Poszycie ścian		1.01.2018	31.03.2018
			Poszycie dachu			
			Branża elektryczna			
			Razem Etap III			
4.		Etap IV	Podłoża i posadzki (pozostałe)		1.04.2018	15.06.2018
			Brama roletowa			
			Razem Etap IV			
			Razem rok 2018			
			OGÓŁEM			