

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ZADANIA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dotyczy: Budowa warsztatów szklonych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

L.p.		Etapy realizacji robót	Zakres rzeczowy zadania	Zakres finansowy brutto (zł)	Terminy rozpoczęcia	Terminy zakończenia
1.	Rok 2018	Etap I	Remont istniejących ciągów jezdnych (rozbiórki i podbudowy)		od dnia podpisania umowy	31.03.2018
			Przyłącze wod-kan do budynku warsztatów			
			Instalacja odwodnienia drogi			
			Zasilenie budynków (branża elektryczna)			
			Razem Etap I			
2.		Etap II	Przyłącze c.o. do budynku warsztatów		1.04.2018	15.06.2018
			Wykonanie nowych dojazdów i podjazdów			
			Remont istniejących ciągów jezdnych (nawierzchnie)			
			Remont istniejących ciągów pieszych			
			Wymiana ogrodzenia			
			Oświetlenie zewnętrzne			
			Pomiary			
			Razem Etap II			
			Razem rok 2018			
			OGÓŁEM			