

## HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY CZĘŚĆ 2 - WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotyczy: Budowa wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

L.p.		Etapy realizacji robót	Zakres rzeczowy zadania	Zakres finansowy brutto (zł)	Terminy rozpoczęcia	Terminy zakończenia
1.	Rok 2017	Etap I	Wymiana ogrodzenia		od dnia podpisania umowy	30.09.2017
			Razem Etap I			
2.	Rok 2017	Etap II	Przyłącze wod-kan do budynku warsztatów		01.10.2017	31.12.2017
			Przyłącze c.o. do budynku warsztatów			
			Remont istniejących ciągów pieszych			
			Razem Etap II			
			Razem rok 2017			
3.	Rok 2018	Etap III	Remont istniejących ciągów jezdnych (rozbiórki i podbudowy)		1.01.2018	31.03.2018
			Instalacja odwodnienia drogi			
			Zasilenie budynków (branża elektryczna)			
			Razem Etap III			
4.	Rok 2018	Etap IV	Wykonanie nowych dojazdów i podjazdów		1.04.2018	15.06.2018
			Remont istniejących ciągów jezdnych (nawierzchnie)			
			Oświetlenie zewnętrzne			
			Pomiary			
			Razem Etap IV			
			Razem rok 2018			
			OGÓŁEM			