



STAROSTWO POWIATOWE w PISZU

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. (0-87) 425-47-00, fax. (0-87) 425-47-01, www.powiat.pisz.pl,
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

ZARZĄD POWIATU
w PISZU
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Pisz, 13 listopada 2024 r.

Or. 0003.19.2024

*Stanisław Perek
Radny*

Pan Marek Wysocki
Radny Rady Powiatu Pisz

Odpowiadając na Pana zapytania i interpelacje złożone na sesji Rady Powiatu Pisz w dniu 24 października 2024 r. przekazuję informacje:

Ad.1.

- a) Według informacji od Wykonawcy (Unibep S.A.) planowany termin zakończenia realizacji inwestycji dot. Przebudowy drogi powiatowej Wierzbiny - Bemowo - Drygały to koniec czerwca 2025 r.
- b) Terminy zgodnie z wyłonieniem wykonawcy na realizację ww. zadania:
 - 1 termin to 31 października 2022 r. - Umowa Nr 3240.Rb.1.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.,
 - 2 termin to 31 lipca 2023 r. - Aneks Nr 1 z dnia 08 lipca 2022 r.,
 - 3 termin to 30 czerwca 2024 r. - Aneks Nr 3 z dnia 29 listopada 2023 r.,
 - od dnia 01 lipca 2024 r. Wykonawca jest w zwłoce.
- c) Jakie kary zostały naliczone za nieterminowe wykonanie realizacji zadania?
Zakończenie robót wg informacji od Wykonawcy: koniec czerwca 2025 r. kary umowne naliczane są na dzień zakończenia realizacji zadania.
- d) Przyczyny opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowane były m.in.:
 - wniesieniem odwołania do KIO przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym, tj. STRABAG i skutecznym uchyleniu się przez niego od podpisania umowy (opóźnienie do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą tj. Unibep wyniosło ok. pół roku),
 - uchyleniem w całości przez Wojewodę pierwszej decyzji ZRID Nr WZB.6740.I.7.2022 z dnia 31 października 2022 r. w wyniku wniesionego odwołania,
 - koniecznością uzyskania kolejnej decyzji ZRID Nr WZB.6740.I.3.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
 - wstrzymaniem finansowania i zakazem realizacji robót w obrębie rond przez Ministerstwo Infrastruktury w wyniku wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości, które dotyczyły braku przejezdności dla pojazdów ponadgabarytowych przez wyspy środkowe,
 - koniecznością przeprojektowania rond średnich na ronda duże (warunek postawiony przez stronę wojskową po konsultacjach z GDDKiA – Oddział w Olsztynie) i ponowną koniecznością uzyskania zamiennej decyzji ZRID. Przewidywany termin jej uzyskania to 15 listopada 2024 r.
- e) Odpowiedzialność za wyniki opóźnienia ponosi Wykonawca robót budowlanych.
- f) Podpisywane były aneksy zarówno z Wykonawcą robót budowlanych jak i Nadzorem inwestorskim oraz Wykonawcą obsługi laboratoryjnej. W przypadku:
 - Wykonawcy robót – dotyczyły waloryzacyjnego zwiększenia o 10% wynagrodzenia oraz terminów realizacji zadania,
 - Nadzoru inwestorskiego – dotyczyły waloryzacyjnego zwiększenia o 10% wynagrodzenia, a następnie 50% wzrostu wynagrodzenia z uwagi na wydłużony termin realizacji zadania,



STAROSTWO POWIATOWE w PISZU

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. (0-87) 425-47-00, fax. (0-87) 425-47-01, www.powiat.pisz.pl,
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

- Obsługi laboratoryjnej – dotyczyły waloryzacyjnego zwiększenia o 10% wynagrodzenia.
- g) Podstawowa umowa z Ministerstwem Infrastruktury podpisana została na wartość 37 100 000,00 zł. Następnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wzrosła do wartości 45 812 865,95 zł oraz w wyniku waloryzacji oraz zwiększenia wynagrodzenia Nadzorowi inwestorskiemu został podpisany aneks na wartość 51 526 880,55 zł. Wartość umowy dotyczy wszystkich kosztów realizacji zadania, w tym również wykupu gruntów.

Ad. 2

Odnosnie zmiany naliczanych kwot za zajęcie pasa drogowego tzw. „ostatnią milą” - Powiat zajmie się tą sprawą po wygaśnięciu porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w którym jest mowa o zachowaniu stawek za zajęcie pasa drogowego. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi 31.12.2025 r.

Ad. 3

W miejscu przy Przychodni Zdrowia przy ul. Sienkiewicza w Pisz została wysypana pospółka i teren został wyprofilowany.

Z uwagi na skomplikowaną sytuację współwłasności działek, które miałyby być przeznaczone pod parking przy Przychodni Zdrowia przy ul. Sienkiewicza w Pisz, prowadzone są nadal rozmowy z współwłaścicielami tych działek.

Ad. 4

Szpital Powiatowy w Pisz poddawany jest rocznie kilkunastu kontrolom, w ostatnich 10 latach ilość kontroli wahała się od 14 do 22. W roku 2024 - do dnia 04.11.br. było ich 12.

Instytucje kontrolujące to głównie: NFZ, ZUS, Sanepid powiatowy i wojewódzki, PiP, UW, RCKiK w Olsztynie, NIK, Ministerstwo Zdrowia, Audytorzy ze Starostwa, Konsultanci wojewódzcy ds. odpowiednich dyscyplin medycznych, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Straż Pożarna, inne. Szpital zapłacił jedną karę w 2024 r. po kontroli NFZ (poprawność działania poradni chirurgicznej) w wysokości 47 288 zł.

Zalecenia pokontrolne dotyczą głównie kontroli Sanepidu (poprawa infrastruktury wykonywania świadczeń medycznych). Brak środków na modernizowanie utrudnia proces wywiązywania się z ustaleń kontroli.

Ad. 5

Jakie środki pozyskał powiat na drogi powiatowe w 2024 r.?

Powiat pozyskał w 2024 r. środki na drogi powiatowe w wysokości 11 368 681,68 zł.

Powiat składał cztery wnioski (maksymalną ilość) do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2025. Wnioski złożono w sierpniu br. na zadania:

- „Remont drogi powiatowej Nr 1875N Kumielsk – Cwaliny od km 1+027 do km 2+757”
- „Remont drogi powiatowej Nr 4616N ul. Jagodna w Pisz od km 0+044 do km 0+361”
- „Remont drogi powiatowej Nr 1664N DK Nr 58 (Babrosty) – Stare Guty – DK Nr 58 (Kocioł Duży) od km 0+340 do km 2+037”
- „Remont drogi powiatowej Nr 1658N DK Nr 63 - Turowo – Zawady od km 13+140 do km 16+604”.

Na obecną chwilę nie ma jeszcze informacji o ich rozpatrzeniu. Powiat złożył również w sierpniu br. wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór uzupełniający na 2024 r. na zadanie pn. „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1678N DKG Nr 58 (Biała Piska ul. Piłsudskiego) – Dmusy granica powiatu (Rożyńsk Wielki) od km 0,000 do km 9+659 i od km 10+185 do km 11+993”. Jednak środki nie zostały przyznane.

Do wiadomości:

- Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz

Z powierzeniem
WICESTAROSTA
(mgr Jerzy Matecki)